




Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №574
Невского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО
на заседании Совета
(Протокол от 30.12.2019 № 4)

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры межкультурной
коммуникации
РГПУ им. А.И. Герцена
 Е.А. Железнякова

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы № 574
от 09.01.2020 № 4



М.А. Волкова

**План опытно-экспериментальной работы
на 2020 год**

Тема исследования:

«Формирование условий для продвижения и поддержки русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран»

Санкт-Петербург
2020

Цель проекта ОЭР: разработка, апробация, реализация и распространение системы формирования условий для продвижения и поддержки русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран.

Сроки реализации проекта ОЭР: 01.01.2019 – 31.12.2021 гг.

Сроки реализации II этапа ОЭР: 01.01.2020 – 31.12.2020 гг.

Задачи II этапа ОЭР:

- реализация плана мероприятий по проекту ОЭР;
- разработка не менее трех культурно-образовательных исследовательских проектов учащихся на двух языках (русском и языке школы-партнера);
- обеспечение информационного сопровождения реализации ОЭР;
- подведение итогов работы по 2 этапу.

№ п/п	Задачи ОЭР	Содержание работы, запланированные мероприятия	Сроки реализации	Формы представления результатов	Исполнители
1.	Реализация плана мероприятий по проекту ОЭР	Разработка и дополнение сценариев видео-уроков	Январь-февраль 2020 г.	Сценарии видео-уроков	Заведующий ОЭР
2.		Запись и апробация видео-семинаров для учителей русского языка как иностранного	Февраль – июнь 2020 г.	6 видео-семинаров для учителей русского языка как иностранного, загруженные на информационный ресурс ОЭР	Заведующий ОЭР
3.		Запись и апробация видео-уроков по русскому языку и культуре России	Март-декабрь 2020 г.	10 видео-уроков по русскому языку для начального уровня изучения, 10 видео-уроков по русскому для углубленного уровня, 15 видео-уроков по культуре России, 10 видео-семинаров для учителей русского языка как иностранного	Заведующий ОЭР
4.		Методическое сопровождение педагогов - участников проекта в экспериментальной деятельности	Январь-декабрь 2020 г.	Программа внутрифирменного обучения	Методист ОЭР
5.		Рабочие совещания группы	Ежемесячно	Планирование и анализ работы	Заведующий ОЭР
6.	Разработка культурно-образовательных исследовательских проектов учащихся на двух языках (русском и языком школы-партнера)	Разработка, планирование и создание культурно-образовательных исследовательских проектов учащихся	Январь-декабрь 2020 г.	Издание 3 культурно-образовательных исследовательских двуязычных проектов учащихся. Методики реализации проектов.	Заведующий ОЭР
7.	Обеспечение информационного сопровождения ведения ОЭР	Наполнение информационного ресурса для представления уроков	Январь-декабрь 2020 г.	Онлайн-сервис для педагогов русского языка как иностранного	Заведующий ОЭР

8.	Представление опыта работы по проекту и привлечение новых партнеров	Участие в международной конференции в Таллине	Январь 2020 г.	Материалы конференции	Заведующий ОЭР
		Участие в международной конференции в Шицзячжуан	Октябрь 2020 г.	Материалы конференции	Заведующий ОЭР
		Участие в Международном форуме	Март 2020 г.	Документы, подтверждающие участие	Заведующий ОЭР
9.	Подведение итогов работы по 2 этапу	Итоговый вебинар для всех участников и партнеров ОЭР	Декабрь 2020 г.	Запись вебинара	Заведующий ОЭР
10.	Аналитическая деятельность	Мониторинг результативности работы по направлению ОЭР	Май, декабрь 2020 г.	Справка о результативности	Аналитик ОЭР
		Отчет о результатах II этапа ОЭР	Декабрь 2020 г.	Аналитические и отчетные материалы	Заведующий ОЭР
		План работы третьего этапа	Декабрь 2020 г.	План работы на 2021 г.	Заведующий ОЭР